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1. ПАСПОРТ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2014-2033 годы

	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2014-2033 годы

	Основание для разработки Программы
	Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральный план рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, Постановление администрации Новосибирской области от 28 сентября 2009 № 351-па «О Фонде модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований Новосибирской области», Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на период до 2025 года. Принята решением 15-ой сессии Совета депутатов р.п. Колывань от 23.12.2011 № 4.

	Разработчик Программы
	Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области.

	Соисполнители Программы
	1. В сфере электроснабжения:

открытое акционерное общество «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)

2. В сфере газоснабжения: Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области, Муниципальное унитарное предприятие «Колывань-Жилкомсервис» (далее - МУП «Колывань-Жилкомсервис»
3. В сфере теплоснабжения:

Общество с ограниченной ответственностью "СибТЭК" (далее – ООО «СибТЭК»), Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство рабочего поселка Колывань» (далее - МУП «ЖКХ р.п. Колывань»
4. В сфере водоснабжения: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство рабочего поселка Колывань» (далее - МУП «ЖКХ р.п. Колывань»

	Цель Программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области



	Задачи Программы
	1. Сбалансированное, перспективное строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области в соответствии с потребностями рабочего поселка Колывань в строительстве объектов капитального строительства.

2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Колывань установленным требованиям надежности, энергетической эффективности.

3. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения. 

	Целевые показатели Программы
	Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы коммунальной инфраструктуры:

1. В сфере электроснабжения:

снижение уровня аварийности в электрических сетях ОАО «РЭС»;
снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях ОАО «РЭС».
2. В сфере газоснабжения:

увеличение протяженности газопроводов на 22660 м.

3. В сфере теплоснабжения:
снижение уровня износа тепловых сетей;
увеличение протяженности тепловых сетей на 2766 м

4. В сфере водоснабжения:

снижение уровня износа сетей водоснабжения;
снижение уровня потерь воды при транспортировке;

увеличение протяженности сетей водоснабжения на 14,5 км.

	Срок и этапы реализации Программы
	2014-2033 годы.

Этапы реализации Программы:

1 этап: 2014-2018 годы;

2 этап: 2019-2023 годы;

3 этап: 2024-2028 годы;

4 этап: 2029-2033 годы

	Объем требуемых капитальных вложений

	Привлеченные средства в объеме 304498,39 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 51 119,78 тыс. руб. 

2015 год – 173494,61 тыс. руб. 

2016 год – 8850 тыс. руб.

 2017 год – 5 710 тыс. руб.

 2018 год – 5 214 тыс. руб. 

2019 год – 6 280 тыс. руб. 

2020 год – 5 240 тыс. руб.

 2021 год – 6 980 тыс. руб. 

2022 год – 4 810 тыс. руб.

 2023 год – 3 500 тыс. руб. 

2024 год – 4 600 тыс. руб. 

2025 год – 6 300 тыс. руб. 

2026 год – 4 800 тыс. руб. 

2027 год – 1 550 тыс. руб. 

2028 год – 1 550 тыс. руб. 

2029 год – 1 800 тыс. руб. 

2 030 год – 1 800 тыс. руб. 

2031 год – 3 300 тыс. руб. 

2032 год – 3 300 тыс. руб. 

2033 год – 4 300 тыс. руб. 

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	1. Социально- экономические результаты:

повышение качества коммунальных услуг для потребителей; 

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса.

2. Технологические результаты:

повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области;

снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

снижение аварийности на сетях и сооружениях


2. Общие положения
Рабочий посёлок Колывань является административным центром Колыванского района Новосибирской области. Посёлок расположен в 50 км. от города Новосибирска и связан с ним автодорогой областного значения проходящей через Кудряшовский бор с севера на юг. Другие автодороги районного значения связывают рабочий посёлок с посёлками Колыванского района и станцией Чик, находящейся в 40 км. В 15 км от р.п. Колывань построен северный обход города  Новосибирска – автомагистраль М-51 по направлению с запада на восток, которая улучшает связь с посёлка с областным центром – г.Новосибирском и другими районами Новосибирской области – Коченёвским и Мошковским по новому автомобильному мосту через р.Обь. 

Колывань расположена на левом берегу р. Чаус, левого притока р. Оби. Территория рабочего посёлка имеет ряд особенностей, наличие большого количества мелких озёр в северной и западной части и изрезанность оврагами со стороны реки Чаус на всём протяжении. Посёлок занимает около 1134,87 га из 1224 по четырём населённым пунктам (р.п. Колывань, д. Чаус, д. Подгорная, д. Большой Оёш). При этом общая площадь муниципального образования рабочий поселок Колывань составляем 24750 га и простирается от пашен на западной части территории до р. Оби с её берегами и водным пространством в восточной части, а так же до Кудряшовского бора на юге. При этом земли жилой застройки  составляют 101 га, земли промышленности 130 га. Около 30 % территории в границах рабочего посёлка занимают неудобицы, овраги, пойменные территории, лесные массивы. А в целом земель удобных для различных видов строительства в крупных масштабах на территории р.п. Колывань почти не осталось.

Численность населения муниципального образования р.п. Колывань составляет  12901 тыс. человек, в том числе:

1. Колывань р.п., численность населения 11842 чел.

2. д. Большой Оеш, численность населения 669 чел.

3. д. Чаус, численность населения 121 чел.

4. д. Подгорная, численность населения 269 чел.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2014-2033 годы (далее Программа) разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральный план рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, Постановление администрации Новосибирской области от 28 сентября 2009 № 351-па «О Фонде модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований Новосибирской области», Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на период до 2025 года. Принята решением 15-ой сессии Совета депутатов р.п. Колывань от 23.12.2011 № 4.

Программа устанавливает перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения.

5. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области
a. Электроснабжение
В муниципальной собственности находятся электрические сети 0,4 кВт протяженностью 138,56 км, из них на ж/б опорах 11,34 км, на деревянных опорах 3,34 км, на деревянных опорах с ж/б приставками 110,56 км, кабельные линии 13,32 км.

Электрические сети 10 кВт протяженностью 40,58 км, из них на ж/б опорах 8,43 км, на деревянных опорах с ж/б приставками 26,34 км, кабельные линии 5,81 км.

 Трансформаторные подстанции в количестве 52 штук, из них однотрансформаторные подстанции 40 штук, из них закрытого типа 3 шт., двухтрансформаторные подстанции 12 штук, из них закрытого типа 11 штук.
Основными проблемами в сфере электроснабжения рабочего поселка Колывань являются:

низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие возможности подключения новых потребителей без ухудшения условий электроснабжения существующих потребителей;

высокая загрузка подстанций;

недостаточная надежность электроснабжения;

высокий уровень износа электрических сетей, их неудовлетворительное состояние.
b. Газоснабжение
Через Новосибирскую область, захватывая Колыванский район, с запада на восток, практически на равном удалении от ее северных и южных границ проходит магистральный газопровод "СРТО - Омск - Новосибирск - Кузбасс" проектной пропускной способностью 14 млрд. м3 в год. Природный газ получают в основном предприятия г. Новосибирска и близлежащие к городу районы.

По состоянию на 01.01.2012 г. в Колыванском районе находится 1 газораспределительная станция в селе Соколово с общей протяженностью газопроводов высокого давления 12 км, с давлением 12 атмосфер.

Природным газом газифицировано- 1700 жилых помещений в р.п. Колывань.

Построено:

 четыре блочно-модульных газовых поднадзорных отопительных котельных: котельная № 20 р.п. Колывань, ул. Блюхера, 31/1; Котельная № 9 ЦРБ р.п. Колывань, ул. Московская, 27/1; Котельная «Юность» р.п. Колывань, ул. Московская, 48/3, котельная «Черемушки» р.п. Колывань, ул. К.Маркса,110/2.
 пять муниципальных не поднадзорных газовых котельных: 

- Котельная «Детского Сада» № 1 р.п. Колывань, ул. Советская, 43;

- Котельная «Поссовет» р.п. Колывань, ул. Советская, 43; 

- Котельная ЖКХ-1 р.п. Колывань, ул. Революционный проспект, 36;

- Котельная   ЖКХ-2, р.п. Колывань, ул. Революционный проспект, 36;

-Котельная «Общественная баня» р.п. Колывань, ул. Революционный проспект, 25.
Потребление природного газа в муниципальном образовании занимает около 30 % от общего потребления всех видов топливных ресурсов. 

Малые объемы потребления газа населением и коммунальными котельными вызваны слабым развитием системы газоснабжения. 

Малые локальные рынки тепловой энергии, которые создают непропорционально большую экономическую нагрузку по обеспечению теплоснабжения. Ликвидация избыточной мощности энергоисточников и сверхнормативных непроизводительных потерь в инженерных коммуникациях может быть достигнута посредством оптимизации систем теплоснабжения. При этом наиболее эффективным решением является использование природного газа на автоматических модульных котельных или вообще перевод жилья на индивидуальное газовое отопление и использование природного газа для пищеприготовления. Это существенно снизит затраты бюджетов всех уровней на содержание инфраструктуры муниципального образования поселения и обеспечение социальных гарантий населения по оплате коммунальных услуг. Дальнейшее развитие газификации позволит значительно улучшить условия жизни населения в муниципальном образовании.

Решение проблемы снабжения населения муниципального образования р.п. Колывань природным газом требует синхронизации строительства объектов газификации за счет всех программ, действующих на территории Новосибирской области - целевой программы «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012 - 2016 годы»,  инвестиционной программы ОАО «Газпром»,  муниципальных целевых программ,  инвестиционных программ подготовки потребителей к приему природного газа.

Такая работа может быть выполнена в сжатые сроки и с наибольшим эффектом только при условии разработки комплекса первоочередных и долгосрочных мероприятий по развитию газораспределительной системы муниципального образования. 
Основной проблемой в сфере газификации рабочего поселка Колывань является:

слабое развитие системы газоснабжения - потребление природного газа в муниципальном образовании занимает около 30% от общего потребления всех видов топливных ресурсов. 

c. Теплоснабжение
Система теплоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система теплоснабжения р.п. Колывань состоит из семи локальных котельных. 

1. Котельная ЦРБ (2008 год ввода в эксплуатацию).  Котельная оборудована двумя котлами     КВСА-1,25 Гс/лж. Установленная мощность котельной 2,15 Гкал/час, присоединенная мощность 1,83 Гкал/час. Загрузка котельной 85%. Основное топливо – природный газ. Протяженность тепловых сетей 2,52 км, износ-40%.
2. Котельная «Юность» работает на природном газе (2010 год ввода в эксплуатацию).  Котельная оборудована двумя котлами КВСА-2. Установленная мощность котельной – 4,3 Гкал/час, присоединенная мощность 3,18 Гкал/час – степень загрузки производственных мощностей составляет 74,0%. Прибор учета имеется. В настоящее время удельный расход природного газа на выработку тепловой энергии ниже нормативного значения для котельных, работающих на природном газе (174,22 кг у.т./Гкал), он составляет 128 кг у.т./Гкал. Работу котельной в целом можно характеризовать как эффективная, но есть проблемы по транспортировке тепловой энергии до потребителей. Протяженность тепловых сетей 6,53 км, из них 0,712 км. износ тепловых сетей составляет 52%. Необходимо заменить участки сетей от котельной до ЧП Снадина, по ул. Советская, в районе дома № 38а, Революционному проспекту и на улице М. Горького. Заменить эти участки сетей предполагается в 2015 году. 

3.Котельная микрорайона «Черемушки»( 2012 год ввода в эксплуатацию)- автономная газовая котельная.  Тепловая нагрузка на котельную 4,8 МВт (4,128Гкал/час). По надежности отпуска тепла котельная относится ко ІІ категории. В котельной установлены котлы фирмы «Riello»(Италия) марки Riello RTO 2960 производительностью 2,96 МВт (2,5456 Гкал/ч) и котла марки Riello RTO 2000 фирмы «Riello»(Италия) производительностью 2.00 МВт (1,72 Гкал/ч) с газогорелочными устройствами фирмы «Riello». Котлы оснащены комплектной автоматикой безопасности и регулирования. Установленная мощность котельной 4,96 МВт (4,2656Гкал/ч). Основное топливо котельной- природный газ, резервное - дизельное топливо. Протяженность тепловых 3,83 км., износ 87%. 
4. Котельная туберкулезного санатория (1995 год ввода в эксплуатацию). Котельная оборудована тремя котлами: один котел Братск и два КВм-1,0. Установленная мощность 2,33 Гкал/час, присоединенная мощность – 0,62 Гкал/час. Основное топливо – каменный уголь. Прибора учета нет.

Протяженность тепловых сетей 2,1 км, по данным бухгалтерского учета износ тепловых сетей составил 78%, тепловая изоляция во многих местах нарушена – потери тепловой энергии на этом участке сети значительно превышают нормативное значение. Котельную планируется закрыть после перевода потребителей на альтернативный вид топлива в 2014-2015 году, а для отопления объектов социального назначения КСШ №2 и ДДТ осуществить строительство автономной блочно-модульной котельной 0,4 Гкал/час в 2015г.

5. Котельная 16-квартирного дома, пристроенная ( 2001г. ввода в эксплуатацию). Котельная оборудована двумя котлами КВТ-300. Установленная мощность 0,52 Гкал/час, присоединенная мощность 0,03 Гкал/час. Основное топливо – каменный уголь. Протяженность тепловых сетей 0,00 км. Котельную планируется закрыть после перевода потребителей на альтернативный вид топлива в 2015 году.

 6. Котельная МПМК (2006 год ввода в эксплуатацию). Котельная оборудована двумя котлами RTO, котлы с комбинированной горелкой, установленная мощность 2,14 Гкал/час, присоединенная мощность 1,07 Гкал/час.  Основное топливо-газ. Протяженность теплотрасс 1,1 км.  По данным бухгалтерского учета, износ тепловых сетей составляет 70%. Фактический износ существенно выше.  Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей.

7. Котельная «ПУ-79» ( 1958 года ввода в эксплуатацию). Котельная оборудована  четырьмя (в т.ч. два в резерве) котлами «Надежда». Установленная мощность-2,184 Гкал/ч, 1,34 Гкал/ч присоединенной нагрузка. Протяженность тепловых сетей 600м. Котельная обеспечивает отоплением учебные и производственные здания Колыванского сельскохозяйственного техникума и 2 жилых дома. 

Фактическое состояние котельной крайне неудовлетворительное, в 2013 году имело место большое количество отказов работы основного оборудования. Стоимость ремонтной программы, позволяющей привести существующую котельную «Училище» в рабочее состояние превосходит затраты на строительство нового источника. Котельная «Училище» не способна нести тепловую нагрузку с приемлемыми рисками теплоснабжения.

Основными проблемами в сфере теплоснабжения рабочего поселка Колывань являются:
высокий уровень износа тепловых сетей, оборудования котельных их неудовлетворительное состояние;

низкое качество и низкая надежность теплоснабжения потребителей;
недостаточная надежность тепловых сетей и оборудования котельных.

d. Водоснабжение
Основным источником хоз-питьевого водоснабжения потребителей в р.п. Колывань в настоящее время являются подземные воды участка «Колыванское-1». 
По участку подземных вод «Колыванское-1» эксплуатационные запасы в количестве 10,2 тыс м3/сут утверждены на неограниченный срок эксплуатации территориальной комиссией по запасам 13.07.1967г (протокол №5/247). Эксплуатируется месторождение МУП «ЖКХ р.п. Колывань»» в целях хоз-питьевого водоснабжения населения и промышленных предприятий посёлка. В качестве водоисточника используется водоносный горизонт аллювиальных отложений второй надпойменной террасы р. Оби. Водозабор расположен в 2,0 км к юго-западу от пгт  Колывань и представлен 9-ю эксплуатационными скважинами (8 действующих и одна резервная), глубиной 110м, пробуренных в разные годы. Существующий отбор воды из скважин составляет 5352 м3/сут. Скважины эксплуатируются погружными насосами типа ЭЦВ. Производительность скважин составляет от 16 до63 м3/час. В период эксплуатации водозабора (с 1967г ) уровенный режим отличается относительной стабильностью.

По химическому составу подземные воды пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,35-0,5г/дм3, умеренно жесткие ( общая жесткость-5,4-6,0 ммоль/ дм3). Из веществ, лимитируемых ГОСТом 2874 и СанПиНом 2.1.4.1074-01, отмечается повышенное содержание железа (4,8-5.1мг/ дм3) и марганца (0,47-0,61 мг/ дм3).Существующая схема подачи воды следующая : вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в накопительные ёмкости и резервуары чистой воды насосной станции II-го подъёма. Насосами II-го подъёма вода подаётся в разводящие сети пгт Колывань и на промышленные предприятия посёлка.В насосной станции II-го подъёма установлены насосы марки К-100 в количестве 6штук. Ёмкость резервуаров чистой воды составляет  250м3 ,в количестве 2 штук. В посёлке имеется 2 водонапорные башни.

Протяженность водопровода – 101,4 км. (в том числе ветхие сети 51,7 км. 51% от общей протяженности), 106 водоразборных колонок. Качество подготавливаемой предприятием питьевой воды не соответствует требованиям качества и надежности. Содержание железа в воде превышает норму в 7 раз. Необходимо строительство станции обезжелезивания и системы водоподготовки для поселения. Также необходимо строительство очистных сооружений станции второго подъема в юго-западной части Колывани. 

             В д. Чаус нет централизованного водоснабжения, люди пользуются водой из колодцев. 

Существуют проблемы с водообеспечением и на вновь образованных улицах  рабочего поселка. Для обеспечения качественного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения в 2012-2013 годах была проведена модернизация системы водоснабжения: реконструкция центрального водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема и узлов учета холодной воды, реконструкция н. ст. 2 подъема с установкой ЧПР. Требуется перекладка водопроводной сети на улицах с большим износом трубопроводов и  строительство станции хим. водоочистки в р.п. Колывань.
Основными проблемами в сфере водоснабжения рабочего поселка Колывань являются:

ужесточение требований к качеству воды в сравнении с действовавшими в период проектирования и строительства водозаборов;

давность эксплуатации значительной части оборудования, в результате чего требуется его капитальный ремонт и реконструкция;

необходимость стремительного развития водопроводов в целях подключения новых жилых массивов.
6. План развития муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы 

на 2011-2031 годы

Информация о планах и прогнозах развития рабочего поселка Колывань в период с 2011 – 2031 года содержится в Генеральном плане рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, в соответствии с которым к 2031 году планируется достигнуть следующих основных показателей:

увеличение численности населения рабочего поселка Колывань на перспективу до 31 539 человек;

повышения (с учетом выбытия жилья) уровня жилищной обеспеченности до 25 кв.м. на человека;

увеличение емкости жилищного фонда до 788,48 тыс. кв.м. общей площади;

Прогноз изменения фондов строительных площадей на территории рабочего поселка на период до 2031 года, перспективный спрос на коммунальные ресурсы представлен в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Исходный год (2011 г.)
	Расчетный год

(2031 г.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Население
	
	
	

	1.1
	Численность населения
	Чел.
	12 910
	31539

	2
	Жилищный фонд
	тыс. кв. м общей

площади квартир
	223,00
	788,48

	2.1
	Средняя жилищная обеспеченность
	кв. м общей

площади на одного

жителя
	14,6
	25,00

	3
	Инженерная инфраструктура

и благоустройство территории
	
	
	

	3.1
	Водоснабжение
	
	
	

	
	Водопотребление - всего
	тыс. куб. м.
	-
	12,26

	
	в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды
	тыс. куб. м.
	-
	9,43

	
	- на производственные нужды
	тыс. куб. м.
	-
	1,89

	3.2
	Теплоснабжение
	
	
	

	
	Потребление тепла
	Гкал/чел.
	-
	223,13

	3.3
	Газоснабжение
	
	
	

	
	Годовой расход газа
	м3/год
	-
	32 169,35

	3.4
	Электроснабжение
	
	
	

	
	Годовое потребление электроэнергии
	Млн.Квтч
	-
	56,33

	
	Максимальная электрическая нагрузка
	мВт
	-
	5,75


7. Перечень мероприятий и целевые показатели Программы
a. Электроснабжение
Перечень мероприятий по развитию электроснабжения представлен в таблице 2.

Таблица 2

	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнитель
	Затраты, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4

	1
	2014 год
	
	

	1.1
	Строительство сетей 10-0,4 кВ
	ОАО «РЭС»
	6191,5

	
	
	
	

	2
	                                                           2015 год

	2.1
	Строительство сетей 10-0,4 кВ
	ОАО «РЭС»
	15259,3

	
	
	
	

	3
	                                                           2016 год

	3.1
	Установка ТП-10/0,4 кВ 250 кВа, ВЛ-0,4кВ
	ОАО «РЭС»
	3500,0

	4
	                                                           2017 год

	4.1
	Строительство сетей 10-0,4 кВ
	ОАО «РЭС»
	990,0

	5
	                                                           2018 год

	5.1
	Строительство сетей 10-0,4 кВ
	ОАО «РЭС»
	540,0

	6
	                                                           2019-2023 годы

	6.1
	Строительство сетей 10-0,4 кВ
	ОАО «РЭС»
	1500,0

	7
	                                                            2024-2028 годы

	7.1
	Строительство сетей 10-0,4 кВ
	ОАО «РЭС»
	1500,0

	8
	                                                            2029-2033 годы

	8.1
	Строительство сетей 10-0,4 кВ
	ОАО «РЭС»
	1500,0

	
	Итого за 2014-2033 годы
	
	30980,8


b. Газоснабжение
Перечень мероприятий по развитию газоснабжения представлен в таблице 3.
Таблица 3
	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнитель
	Затраты, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4

	1
	                                                               2014 год
	
	

	1.1
	Строительство наружного ГНД  по ул. Пролетарская от  до дома № 27А  до дома № 47 с переходом и присоединением к ул. Пролетарская, четная сторона - 274 метра
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	439,00

	1.2
	Строительство наружного ГНД  по ул. Озерная от  до дома № 16  до дома № 2 д.Б.Оёш – 147 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	235,00

	1.3
	Строительство наружного ГНД  по ул.Рев.Проспект   до дома № 48       ( переход с  ул. Ворошилова) – 156 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	249,00

	1.4
	Строительство наружного ГНД  по ул. Молодежная от  до дома № 16 до дома № 22, от дома № 17А до дома № 21 – 200 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	336,00

	1.6
	Строительство наружного ГНД  по ул. Московская от  до дома № 66 до  ул. Калинина – 160 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	256,16

	1.7
	Строительство наружного ГНД  по ул. Ольги Жилиной  от   д.№ 54 к ул.Ленина до ворот к д. № 28А  - 282 метра
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	452,21

	1.8
	Строительство наружного ГНД  от ул. Ольги Жилиной  по РевПроспекту к д.№12-№4;поворот к ул.Строителей  д. № 1-7; д.№2-16 – 425 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	680,24

	1.9
	Строительство наружного ГНД  по ул. Ольги Жилиной  к  ул. Новоселов д.№28-54, д.№31-41; поворот на ул. Соловьева д.№67А,д.№77 – 480 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	768,48

	1.10
	Строительство наружного ГНД  по ул. Новоселов д. №23-31 – 220 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	352,00

	1.11
	Строительство ГНД от ул.Пролетарской до Калинина д.№13 – 147 метра
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	235,15

	1.12
	Строительство ГНД  от ул. Горького по ул.Молодежная до д. №1 – 110 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	176,82

	1.13
	Строительство ГНД  ул.Мира – 70 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	112,00

	1.14
	Строительство наружного ГНД  по ул. Щетинкина от  до дома № 2 до ул. Горького, от дома №1 до ул. Горького – 328 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	526,03

	1.15
	Строительство наружного ГНД по ул.Красноармейская от  до дома № 2 до ул. Горького, от дома №1 до ул. Горького – 197 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	315,00

	1.16
	Строительство наружного ГНД  перехода от ул. Лесной (четная сторона) до ул. Кедровая. Строительство наружного газопровода низкого давления  по ул. Кедровая от дома № 10 до дома №2 – 320 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	512,00

	1.17
	Строительство наружного ГНД  по ул.Соловьева к домам № 119,121,132 – 160 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	256,00

	1.18
	Строительство ГНД  по  ул. Лесной от дома №2 до перехода к ул. Кедровой (соединение переходом четной и нечетной стороны ул. Лесной между домами) – 229 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	366,99

	1.20
	Строительство наружного ГНД  по  ул. Ленина  от дома №2 ул. Пролетарская – 210 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	336,00

	1.21
	Строительство наружного ГНД  по  ул. О.Жилиной от дома №77 до дома № 95  присоед.к действ. ГНД по ул.Сергиенко – 210 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	336,00

	1.22
	Строительство наружного ГНД по РевПроспект 69-77 – 190 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	304,00

	1.23
	Строительство наружного ГНД  по ул. Горького (переход с ул. Пролетарская), от дома № 67 до дома № 7 ул. Красноармейская – 380 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	608,00

	
	Итого за 2014 год
	
	7852,08

	2
	2015 год
	
	

	2.1
	Газопровод низкого давления к жилым домам по ул.Озерная, ул.Суворова, пер.Речной, пер.Колхозный, ул.Южная, ул.Победы в д.Большой Оеш Колыванского района Новосибирской области – 6970 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	12472,61

	2.2
	Наружный газопровод низкого давления от ШРП-14 к жилым домам по ул.Р.Проспект, Пролетарская, Калинина, Береговая в р.п.Колывань Новосибирской области – 2400 метров

	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	3216,39

	2.3
	Наружный газопровод низкого давления от ШРП-6 к жилым домам в р.п.Колывань Новосибирской области – 9400 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	14273,21

	2.4
	Газопровод высокого давления по ул.Ольги Жилиной в р.п.Колывань Новосибирской области – 1600 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	4353,18

	2.5
	Газопровод низкого давления от ГРП-3 к улицам Заводская, Набережная, Партизанская в р.п.Колывань Новосибирской области – 7000 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	10908,35

	2.6
	Газопровод высокого давления к ГРП-3 для улиц Заводская, Набережная, Партизанская в р.п. Колывань НСО – 700 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	1842,43

	2.7
	Газопроводы низкого давления от ШРП-15 к жилым домам по ул. Соловьева, О. Жилиной, М. Горького, Калинина, Пролетарская, Сергиенко, Кузнецова, Блюхера, Западная в р.п. Колывань НСО – 8441 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	13878,99

	2.8
	Газопровод низкого давления от ГРПШ-17 в р.п. Колывань Колыванского района НСО – 6147 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	8012,56

	2.9
	Газопровод высокого давления от ул. Сергиенко по ул. Щетинкина до дома № 37 в р.п. Колывань Колыванского района НСО – 300 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	1523,65

	2.10
	Газопровод высокого давления от ул. О. Жилиной до ГРП 14, Установка ГРПШ-14 в р.п. Колывань Колыванского района НСО – 40 метров
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	708,04

	2.11
	Газопровод низкого давления от ГРП-14 для газоснабжения жилых домов в р.п. Колывань Колыванского района НСО – 5563 метра
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	14668,32

	2.12
	Газопровод высокого давления от ул. О. Жилиной до ул. К. Маркса № 17 в р.п. Колывань  НСО. Установка ГРПШ-18 – 322 метра
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	1611,18

	2.13
	Газопровод низкого давления от ГРПШ-18 по ул. К. Маркса, О. Жилиной, пер. Майский, ул. Овчинникова с присоединением ул. Пролетарская в р.п. Колывань, НСО – 3775 метра
	Администрация р.п. Колывань Колыванского р-на НСО
МУП «Колывань-Жилкомсервис»
	4416,56

	
	Итого за 2015 год
	
	91885,47

	
	Итого за 2014-2033 годы
	
	99737,55


Примечания: используемые сокращения:

ГНД – газопровод низкого давления

c. Теплоснабжение
Перечень мероприятий по развитию теплоснабжения представлен в таблице 4.
Таблица 4

	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнитель
	Затраты, млн. рублей

	1
	2
	3
	4

	1
	2014 год
	
	

	1.1
	Реконструкция теплотрасс по ул. Московская от дома №49 до № 55 – 120 метров
	ООО «СибТЭК»
	803,40

	1.2
	Реконструкция теплотрасс на территории «Кулинарии» от ТК Ю2-1 до ТК Ю1/1 – 30 метров
	ООО «СибТЭК»
	640,00

	1.3
	Реконструкция теплотрасс от Мировых судей ТК Ю1-3 до ул. Советская д.№38 ТКЮ1-8 – 150 метров
	ООО «СибТЭК»
	1600,00

	1.4
	Реконструкция теплотрасс от дома Кирова 42   ТК-30 до Кирова 46 ТК-24а – 108 метров
	ООО «СибТЭК»
	790,00

	1.5
	Реконструкция теплотрасс от У-1 Карла Маркса 108 доТК-32 Мира 2А – 150 метров
	ООО «СибТЭК»
	1100,00

	
	Итого за 2014 год
	
	4933,40

	2
	2015 год
	
	

	2.1
	Реконструкция теплотрасс от ТК-26 до ТК-27 – 18 метров
	ООО «СибТЭК»
	9,00

	2.2
	Реконструкция теплотрасс от ТК-13 Б доТК1-24 – 184 метра
	ООО «СибТЭК»
	1350,00

	
	Итого за 2015 год
	
	1359,00

	3
	2016 год
	
	

	3.1
	Реконструкция теплотрасс от ТК Ю2-9 до ТК Ю2-11 – 94 метра
	ООО «СибТЭК»
	690,00

	3.2
	Реконструкция теплотрасс от ТК-26  доТК-28 – 35 метров
	ООО «СибТЭК»
	260,00

	3.3
	Реконструкция теплотрасс от ТК-13 Б  доТК1-21 – 193 метра
	ООО «СибТЭК»
	1400,00

	                Итого за 2016 год
	2350,00

	4
	                            2017 год
	

	4.1
	Реконструкция теплотрасс от ТК-2  доТК-4 – 100 метров
	ООО «СибТЭК»
	670,00

	4.2
	Реконструкция теплотрасс от котельной до ТК 2-23 – 141 метр
	ООО «СибТЭК»
	1050,00

	
	Итого за 2017 год
	
	1720,00

	5
	2018 год
	
	

	5.1
	Реконструкция теплотрасс от ТК-24  доТК-26 – 60 метров
	ООО «СибТЭК»
	450,00

	5.2
	Реконструкция теплотрасс от ТК-1-1  доТК1-3 – 116 метров
	ООО «СибТЭК»
	1224,00

	
	Итого за 2018 год
	
	1674,00

	6
	2019 год
	
	

	6.1
	Реконструкция теплотрасс от ТК1-6 до ТК1-9 – 106 метров
	ООО «СибТЭК»
	780,00

	6.2
	Реконструкция теплотрасс от ТК-2  доТК-5 – 110 метра
	ООО «СибТЭК»
	1200,00

	
	Итого за 2019 год
	
	1980,00

	7
	2020 год
	
	

	7.1
	Реконструкция теплотрасс от ТКЮ2-3 до ТКЮ2-5 – 67 метров
	ООО «СибТЭК»
	60,00

	7.2
	Реконструкция теплотрасс от ТКЮ2-5 до ТКЮ2-7 – 120 метров
	ООО «СибТЭК»
	880,00

	
	Итого за 2020 год
	
	940,00

	8
	2021 год
	
	

	8.1
	Реконструкция теплотрасс от У  до У-1 – 300 метров
	ООО «СибТЭК»
	2010,00

	8.2
	Реконструкция теплотрасс от ТК Ю2-7 до ТК Ю2-9 – 83 метра
	ООО «СибТЭК»
	600,00

	8.3
	Реконструкция теплотрасс от ТК Ю2-9 до ТК Ю2-15 – 131 метр
	ООО «СибТЭК»
	70,00

	
	Итого за 2021 год
	
	2680,00

	9
	2022 год
	
	

	9.1.
	Реконструкция теплотрасс от ТК-31  доТК-32 – 70 метров
	ООО «СибТЭК»
	510,00

	
	Итого за 2022 год
	
	510,00

	10
	2023 год
	
	

	10.1
	Реконструкция теплотрасс от ТК-5  доТК-6 – 30 метров
	ООО «СибТЭК»
	200,00

	
	Итого за 2023 год
	
	200,00

	11
	2024 год
	
	

	11.1
	Реконструкция теплотрасс от котельной до ТК Ю1-13 – 115 метров
	ООО «СибТЭК»
	1300,00

	
	Итого за 2024 год
	
	1300,00

	12
	2025 год
	
	

	12.1
	Реконструкция теплотрасс от ТК-1  доТК-7
	ООО «СибТЭК»
	1500,00

	
	Итого за 2025 год
	
	1500,00

	
	Итого за 2014-2033 годы
	
	21 146,4


d. Водоснабжение

Перечень мероприятий по развитию водоснабжения представлен в таблице 5.
Таблица 5

	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнитель
	Затраты, млн. рублей

	1
	2
	3
	4

	1
	2014 год

	1.1
	Строительство станции химводоподготовки 1 этап
	МУП «ЖКХ р.п. Колывань»
	32142,8

	
	Итого за 2014 год
	
	32142,8

	2
	2015 год

	2.1
	Строительство станции химводоподготовки 2 этап
	МУП «ЖКХ р.п. Колывань»
	64990,84



	
	Итого за 2015 год
	
	64990,84

	3
	2016-2018 годы

	3.1
	Реконструкция водопроводных сетей Ул. Соловьева от насосной станции 2-го подъема до ул. Калинина - Ф273 мм
	МУП «ЖКХ р.п. Колывань»
	9000,0

	
	Итого за 2016-2018 годы
	
	9000,0

	4
	2019-2020 годы

	4.1
	Реконструкция водопроводных сетей Ул. Коммунистическая Ф- 159 мм от ул. Овчинникова до ул. Сергиенко
	МУП «ЖКХ р.п. Колывань»
	8000,0

	
	Итого за 2019-2020 годы
	
	8000,0

	5
	2021—2022 годы

	5.1
	Реконструкция водопроводных сетей Ул. Карла Маркса от ул. Мира до ул. Пролетарская Ф- 159 мм 
	МУП «ЖКХ р.п. Колывань»
	8000,0

	
	Итого за 2021-2022 годы
	
	8000,0

	2023-2024 годы

	6.1
	Реконструкция водопроводных сетей Ул. Ворошилова Ф – 159 мм 
	МУП «ЖКХ р.п. Колывань»
	6000,0

	
	Итого за 2023-2024 годы
	
	6000,0

	7
	2025-2026 годы

	7.1
	Реконструкция водопроводных сетей М-н Западный 1 замена водопроводной сети
	МУП «ЖКХ р.п. Колывань»
	9000,0

	
	Итого за 2025-2026годы 

	8
	2027-2028 годы

	8.1
	Реконструкция водопроводных сетей Ул. Шоссейная от ул. Мира до ул. Карьерная Ф – 100 мм
	МУП «ЖКХ р.п. Колывань»
	2500,0

	
	Итого за 2027-2028 годы
	
	2500,0

	9
	2029-2030 годы

	9.1
	Капитальный ремонт линии ВЛ-0,4кВ на насосной станции 1-го подъема
	МУП «ЖКХ р.п. Колывань»
	3000,0

	
	Итого за 2029-2030 годы
	
	3000,0

	10
	2031-2032 годы

	10.1
	Для бесперебойного обеспечения водой населения р.п. Колывань необходимо пробурить скважины с мощностью подачи воды не менее 63 м. куб. в час 
	МУП «ЖКХ р.п. Колывань»
	6000,0

	
	Итого за 2031-2032 годы
	
	6000,0

	11
	2033 год

	11.1
	Строительство ограждений насосных станций 1-го и 2-го подъема
	МУП «ЖКХ р.п. Колывань»
	4000,0

	
	Итого за 2033 год
	
	4000,0

	
	Итого за 2014-2033 годы
	
	152633,64


8. Обосновывающие материалы
8.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован на основе данных о существующем и прогнозируемом ресурсопотреблении, рассчитанном с учетом планируемого до 2033 года увеличения емкости жилищного фонда рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области и уровня жилищной обеспеченности на человека. 

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного строительства до 2033 года принят на основании Генерального плана рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области. 
8.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки рабочего поселка Колывань
Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в Генеральный план рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и разделены на три группы:

перспективной обеспеченности и потребности застройки рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области;
надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

8.3. Показатели надежности, энергоэффективности и развития

соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, установлены по итогам анализа и оценки каждой из существующих систем (объектов), с учетом предъявляемых к ним нормативных требований, установленных законодательством и подзаконными нормативными правовыми актами.

8.4. Показатели качества коммунальных ресурсов 

Целевые показатели качества коммунальных ресурсов определены на основании приложения 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

8.5. Характеристика состояния и проблем соответствующей

системы коммунальной инфраструктуры

Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры представлена в разделе 5 Программы.

8.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении

соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Перечни инвестиционных проектов в отношении соответствующих систем коммунальной инфраструктуры представлены в разделе 7 Программы и разработаны на основании:

Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2008 N 215-р; Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р; схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012 - 2018 годы, утвержденных приказом министра энергетики Российской Федерации от 13.08.2012 N 387;

долгосрочной целевой программы "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012 - 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 410-п;

инвестиционных программ организаций - соисполнителей Программы.

8.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Реализацию инвестиционных проектов предлагается осуществлять путем производственной и инвестиционной деятельности организаций – соисполнителей Программы, в том числе посредством:

привлечения финансовых ресурсов на основе комплексных схем финансирования мероприятий инвестиционных проектов;

обеспечения через регулируемые тарифы (инвестиционные составляющие в тарифах) обслуживания заемных средств и их возврата финансирующим организациям, то есть выполнения организациями финансовых обязательств перед банками;

обеспечения через регулируемые тарифы гарантированного возврата привлеченных частных инвестиций и получения доходности на инвестированный капитал;

согласованности решений по ценовому регулированию (тарифов, инвестиционных составляющих в них, тарифов на подключение новых потребителей) органов государственного ценового регулирования федерального и муниципального уровня, преемственности процедур государственного регулирования тарифов, прозрачности финансовых потоков и структуры тарифа (цены) для конечных потребителей;

контроля за целевым использованием инвестиционных ресурсов, привлекаемых за счет регулируемых тарифов.

8.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры напрямую предусмотрено законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса. 
8.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности
Прогноз совокупного платежа граждан за потребленные коммунальные услуги определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению.

Платеж населения по каждому виду услуг определен как произведение среднего потребления ресурса (в расчете на одного человека) на проект тарифа на соответствующую услугу для населения. Прогноз тарифов на коммунальные ресурсы и услуги осуществлен согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (опубликованному 08.11.2013).
Информация о тарифах на коммунальные услуги и утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО для населения рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области представлена в таблице 6.

Таблица 6

	№ п.
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Тепловая энергия
	руб./Гкал
	1425,3
	1507,1
	1595,8
	1704,9
	1834,5
	1957,2
	2073,2
	2182,3
	2291,4
	2393,7
	2502,8
	2605,1
	2707,4
	2802,9
	2898,3
	2993,8
	3082,5

	2
	Холодное водоснабжение
	руб./куб.м
	24,75
	26,17
	27,71
	29,61
	31,86
	33,99
	36,00
	37,89
	39,79
	41,57
	43,46
	45,24
	47,01
	48,67
	50,33
	51,99
	53,53

	3
	Электроснабжение
	руб./кВт·ч
	2,09
	2,21
	2,34
	2,5
	2,69
	2,87
	3,04
	3,2
	3,36
	3,51
	3,67
	3,82
	3,97
	4,11
	4,25
	4,39
	4,52


Одним из важнейших требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов является обеспечение доступности для граждан прогнозируемой платы за потребляемые коммунальные услуги с учетом затрат на реализацию таких программ.

Критерий экономической доступности услуг организаций коммунального комплекса, отражающий доступность оплаты потребителями стоимости коммунальных услуг, - доля расходов на оплату указанных услуг в совокупном доходе населения.

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 22.09.2011 N 407-П "О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги" установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 22%;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не ниже 95%;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 25%.

Для расчета доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи принимается среднедушевой денежный доход в размере 23030,8 рубля по данным Новосибирскстата по Новосибирской области.

Динамика платежей населения за коммунальные услуги рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области представлена в таблице 7.

Таблица 7

	№ п.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Среднее потребление электрической энергии (в расчете на 1 человека)
	кВт·ч/мес.
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	1.1
	Тариф на электрическую энергию
	руб./кВт·ч
	2,09
	2,21
	2,34
	2,50
	2,69
	2,87
	3,04
	3,20
	3,36
	3,51
	3,67
	3,82
	3,97
	4,11
	4,25
	4,39
	4,52

	1.2
	Среднемесячный платеж населения за потребление электрической энергии (в расчете на 1 человека) 
	руб. /мес.
	146,30
	154,70
	163,80
	175,00
	188,30
	200,90
	212,80
	224,00
	235,20
	245,70
	256,90
	267,40
	277,90
	287,70
	297,50
	307,30
	316,40

	2
	Среднее потребление холодной воды (в расчете на 1 человека)
	куб.м/мес.
	6,27
	6,08
	5,89
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71

	2.1
	Тариф на холодное водоснабжение 
	руб./куб.м
	24,75
	26,17
	27,71
	29,61
	31,86
	33,99
	36,00
	37,89
	39,79
	41,57
	43,46
	45,24
	47,01
	48,67
	50,33
	51,99
	53,53

	2.2
	Среднемесячный платеж населения за потребление холодной воды (в расчете на 1 человека)
	руб. /мес.
	155,18
	159,11
	163,21
	169,07
	181,92
	194,08
	205,56
	216,35
	227,20
	237,36
	248,16
	258,32
	268,43
	277,91
	287,38
	296,86
	305,66

	3
	Среднее потребление тепловой энергии на отопление (в расчете на 1 человека)
	Гкал/мес.
	0,49
	0,47
	0,45
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	3.1
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	1425,3
	1507,1
	1595,8
	1704,9
	1834,5
	1957,2
	2073,2
	2182,3
	2291,4
	2393,7
	2502,8
	2605,1
	2707,4
	2802,9
	2898,3
	2993,8
	3082,5

	3.2
	Среднемесячный платеж населения за потребление тепловой энергии на отопление (в расчете на 1 человека)
	руб. /мес.
	698,40
	708,34
	718,11
	733,11
	788,84
	841,60
	891,48
	938,39
	985,30
	1029,29
	1076,20
	1120,19
	1164,18
	1205,25
	1246,27
	1287,33
	1325,48

	4
	Общая величина среднемесячных платежей за коммунальные услуги (в расчете на 1 человека)
	руб./мес.
	999,88
	1022,15
	1045,12
	1077,18
	1159,06
	1236,58
	1309,84
	1378,74
	1447,7
	1512,35
	1581,26
	1645,91
	1710,51
	1770,86
	1831,15
	1891,49
	1947,54

	5
	Среднедушевой денежный доход
	руб. /мес.
	23030,8
	24353,14258
	25785,68
	27548,80
	29642,51
	31626,02
	33499,34
	35262,46
	37025,59
	38678,52
	40441,64
	42094,57
	43747,50
	45290,23
	46832,96
	48375,69
	49808,23

	6
	Доля платежей населения за коммунальные услуги
	%
	4,34
	4,20
	4,05
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91


На основе представленного расчета можно сделать вывод о том, что доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи на всем сроке реализации Программы существенно меньше доступного уровня значений, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 22.09.2011 N 407-П "О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги".

